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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale n. 257 – 27.03.2025 - ore 17.30 

 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 
riunitosi nella sala Conferenze del Kurhaus, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente Jutta 
Franziska Telser, i Consiglieri Barbara Nesticò, Laura Andrian, Ingrid Hofer, Nicole Abler, Roberto 
Federico e Rudolf Defranceschi e i Revisori dei Conti Walter Schweigkofler e Andrea Orrù come i 
collaboratori in amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo il quale redige il verbale. Assenti 
giustificati sono Ingrid Hofer, Adriana Di Virgilio e Silvia Paler. 
 
TOP 4: Acquisto poltrone galleria Teatro Puccini 
- Premesso che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 24/01/2024 è stato avviato 

una procedura negoziata sotto soglia europea per la fornitura e posa di poltrone su misura per la 
platea del Teatro Puccini di Merano; 

- preso atto che l’appalto è stato affidato in data 24/07/2024 (data dell’ultima firma digitale) alla 
ditta Ares Line SpA per l’importo di € 202.328,00 di cui € 2.000,00 oneri per la sicurezza; 

- preso atto che il progettista Arch. Markus Scherer in data 27/03/2025 ha presentato la relazione 
tecnica variante 01, dalla quale si evince che: 
o nel corso dei lavori di restauro delle superfici della sala teatrale sono emersi numerosi 

elementi che non erano valutabili in precedenza in termini di materiali, decorazioni e colori 
grazie all’attento lavoro dei restauratori, in stretta collaborazione con la Soprintendenza. 
Questo ha permesso di ridefinire e valorizzare l’aspetto della sala teatrale, che il restauro ha 
riportato all’origine, distaccandosi dai toni e dalle scelte che erano state effettuate in epoca 
recente per le trasformazioni avvenute. Per questa ragione i materiali e i colori esistenti, 
nelle logge e nella galleria non risultavano più adeguati, oltre a presentare qualche segno di 
vetustà. 

o Ulteriori interventi sulle pavimentazioni delle logge hanno portato alla luce alcune 
problematiche antincendio relative al pacchetto costruttivo esistente, con strutture in acciaio 
e legno, ed alle certificazioni dei materiali richieste dal progetto antincendio in essere (che 
non erano adeguate in relazione al fondo). Una volta emersa la problematica, anche il piano 
galleria è stato analizzato per questo aspetto, risultando altrettanto inadeguato e questo ha 
reso necessario la rimozione della moquette anche a questo piano e con essa le poltroncine 
esistenti. 

o A questo punto, per la duplice motivazione esposta e grazie anche ad un finanziamento 
Provinciale che si è reso disponibile, è risultato preferibile sostituire le poltroncine. Con 
l’occasione, anche mediante un nuovo progetto antincendio che si era reso comunque 
necessario per le scoperte sulle pavimentazioni sopra esposte, è stato possibile riprogettare 
la disposizione delle sedute al fine di creare un maggior numero di posti a sedere eliminando 
i precedenti posti in piedi per un totale di 80 posti a sedere. 

o Si prevede di riutilizzare in questa posizione la stessa poltroncina progettata per la platea, già 
incaricata alla ditta Ares Line, che chiaramente consente di ottimizzare i costi (le verifiche 
antincendio e acustiche, nonché l’omologazione sono già state eseguite) e garantire 
l’uniformità tra le sedute nel teatro. 

- preso atto che l’Arch. Scherer presenta il seguente calcolo riguardo i costi: 
o il costo ipotizzato a seduta per il piano galleria è di 1.252,05 € a cui è già stato applicato il 

ribasso offerto in sede di gara (8,442%), per un totale di 97.480,00 € a cui si aggiungono 
1.000,00 € per la sicurezza, per un totale di 98.480,00 €. 

o La variante non eccede il 50% dell'importo contrattuale originario, in quanto 98.480,00 € 
risulta essere inferiore a 101.164,00 €, che rappresenta il 50% di 202.328,00 €. 

- rilevato che la Provincia Autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 972 
del 05/11/2024, mette a disposizione un’assegnazione straordinaria per spese d’investimento 
per l’importo di € 395.000,00; 

- rilevato che l’articolo 48 comma 1 lett. b) e 48 comma 2 della LP n. 26/2015 prevedono una 
variante di progetto non superiore al 50%; 
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- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;   
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti 6 unanimi espressi a norma di legge 
 

- di approvare la 1° variante di progetto; 
- di approvare i nuovi prezzi; 
- di dare atto che in seguito all'approvazione di quanto sopra, il nuovo importo contrattuale di 

Ares Line SpA si attesta su € 202.328,00 + € 98.480,00 comprensivi di € 3.000,00 oneri di 
sicurezza = € 300.808,00 + IVA. 

 
Barbara Nesticò e Rudolf Defranceschi lasciano la sala sedute. 
 
TOP 5: Incarico fornitura e posa decori lampade sospese Teatro Puccini 
- Preso atto che in occasione del restauro della sala del Teatro Puccini si è scoperto che le lampade 

storiche della sala erano dotate di importanti decori di vetro, che si vedono sulle fotografie 
storiche e delle quali alcuni componenti sono ancora presenti al Teatro; 

- preso atto dalla volontà della Soprintendenza provinciale ai beni culturali di ripristinare tali 
decori di vetro (PROT. 1000123 p_bz /del 20.12.2024) e che durante i vari sopralluoghi è stato 
prospettato un contributo provinciale del 80% della relativa spesa; 

- preso atto che tali lavori non sono previsti nel progetto di restauro del Comune di Merano e che 
quindi dovranno essere incaricati dall’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 

- preso atto che l’Arch. Markus Scherer, incaricato sia dal Comune di Merano che dell’Ente Teatro 
per la progettazione e la direzione lavori, in collaborazione con la Soprintendenza provinciale ai 
beni culturali, ha definito i dettagli tecnici;   

- rilevato che sono stati effettuati diversi sopralluoghi con le ditte invitate a presentare un’offerta 
economica per la fornitura e la posa dei decori di vetro;  

- rilevato che per la fornitura e posa dei decori di vetro sono state invitate le ditte Faustig di Varna, 
Nerobutto di Grigno (TN) e Zingerle di Perca; 

- rilevato che delle tre ditte sopra citate due hanno presentato le seguenti offerte: Nerobutto di € 
67.442,23 + IVA e Zingerle di € 64.793,94 + IVA; 

- visto l’articolo 26 comma 1 lett. b) della LP n. 26/2015; 
- visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso; 
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti 4 unanimi espressi a norma di legge 
 

di incaricare la ditta Zingerle Restauri Srl di Perca con la fornitura e montaggio dei decori di vetro 
delle lampade storiche al Teatro Puccini per un ammontare complessivo di € 64.793,94 + IVA. 
 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
               Jutta Franziska Telser                          Harald Nilo 
 
 
 


