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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale n. 262 – 24.09.2025 - ore 17.15 

 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 
riunitosi nella sala Conferenza del Kurhaus, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente Jutta 
Franziska Telser, i Consiglieri Barbara Nesticò, Laura Andrian, Ingrid Hofer, Angelika Margesin, 
Roberto Federico e Rudolf Defranceschi e i Revisori dei Conti Walter Schweigkofler, Adriana Di 
Virgilio, Silvia Paler e Andrea Orrù come i collaboratori in amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo 
il quale redige il verbale.  
 
TOP 2: Incarico onorario aggiuntivo e direzione lavori antincendio Teatro Puccini Merano 
­ Rilevato che il Comune di Merano, con lettera datata 26.05.2023, ha dato incarico all’Ente 

Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, di procedere con il rinnovo, oltre ad altri lavori, delle 
poltrone del Teatro Puccini, il montaggio di un impianto di riscaldamento a pavimento e del 
pavimento stesso in occasione del risanamento della sala spettatori, gestito direttamente dal 
Comune di Merano; 

­ rilevato che il Comune di Merano, per quanto riguarda il risanamento della sala, ha incaricato 
l’Arch. Markus Scherer con la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei 
lavori; 

­ rilevato che i lavori gestiti dal Comune di Merano e quelli gestiti dall’Ente Gestione Teatro e 
Kurhaus di Merano sicuramente comporteranno delle interferenze e che quindi conviene 
affidarsi all’Arch. Scherer per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
anche per i lavori fatti dall’Ente;  

­ rilevato che per l’importo stimato dei lavori, ovvero € 477.212,00 + IVA, la tabella ufficiale 
provinciale BZ143 prevede un onorario di € 56.882,60 + IVA + CNPAIA;  

­ preso atto che l’Arch. Scherer concede all’Ente un ribasso del 36%, che è lo stesso ribasso che è 
stato concesso anche al Comune di Merano e che l’offerta, quindi, è di € 36.404,86 + IVA + 
CNPAIA; 

­ rilevato che il Consiglio di amministrazione ha deliberato l’incarico da affidare all’Arch. Markus 
Scherer in data 10.10.2023; 

­ rilevato che nel corso dei lavori sono diventati necessari dei lavori di adeguamento alle 
normative antincendio, oltre a diversi lavori edili come la sostituzione delle poltrone dei palchi e 
della galleria, nonché diversi lavori da fabbro; 

­ rilevato che l’Arch. Scherer ha fornito in data 01.09.2025 un resoconto dettagliato riguardo i costi 
complessivi e la suddivisione dei costi della direzione lavori e la coordinazione della sicurezza;  

­ rilevato che i costi complessivi, dei quali l’Arch. Scherer ha eseguito la direzione lavori, 
ammontano a € 977.232,26 + IVA;  

­ rilevato che la differenza dei costi della direzione lavori ammontano a € 37.679,80 + 4% CNPAIA + 
IVA; 

­ rilevato che i costi per la coordinazione della sicurezza, prestata dallo Studio Pfeifer & Partner, 
ammontano a € 23.001,14 + 4% CNPAIA + IVA; 

­ visto l’articolo 26 comma 1 lett. b) della LP n. 26/2015; 
­ visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
­ visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 6 espressi a norma di legge 
 

di incaricare l’Arch. Markus Scherer con la direzione lavori delle misure antincendio, il rinnovo delle 
poltrone nei palchi e nella galleria e dei diversi lavori da fabbro per un ammontare complessivo di € 
37.679,80 + 4% CNPAIA + IVA e di incaricare lo Studio Pfeifer & Partner con il coordinamento della 
sicurezza delle misure antincendio, il rinnovo delle poltrone nei palchi e nella galleria e dei diversi 
lavori da fabbro per un ammontare complessivo di € 23.001,14 + 4% CNPAIA + IVA. 
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TOP 3: Incarico costi aggiuntivi pavimentista Teatro Puccini 
­ Premesso che con delibera del Consiglio di amministrazione del 12.02.2025 è stato affidato alla 

ditta Hofer Markus la fornitura con posa dei pavimenti in occasione del restauro della sala del 
Teatro Puccini di Merano; 

­ preso atto che l’appalto è stato affidato in data 20.03.2025 (data dell’ultima firma digitale) alla 
ditta Hofer Markus per l’importo di € 101.871,53 + IVA; 

­ preso atto che il progettista Arch. Markus Scherer in data 05.09.2025 ha presentato la relazione 
tecnica variante 01, dalla quale si evince che:  
o nel corso dei lavori sono emersi difficoltà a livello di certificazione antincendio del tappeto 

previsto in quanto non adatto alla posa verticale sulle gradonate in galleria; 
o di seguito era necessario sostituire una parte del tappeto previsto con un altro modello che 

abbia i requisiti necessari; 
o alcuni elementi  minori hanno subito un aggiornamento dei quantitativi rispetto a quanto 

inizialmente previsto (battiscopa); 
o il tappeto di copertura della buca d’orchestra non era previsto. 

­ preso atto che l’Arch. Scherer presenta il seguente calcolo riguardo i costi: 
o costi inizialmente previsti e già incaricati: € 101.871,53 + IVA 
o costi complessivi: € 118.211,33 + IVA 
o differenza: € 16.339,80 + IVA 

­ rilevato che l’articolo 48 comma 1 lett. b) e 48 comma 2 della LP n. 26/2015 prevedono una 
variante di progetto non superiore al 50%; 

­ visto il regolamento interno per l’aggiudicazione di lavori, forniture e servizi; 
­ preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;   
­ visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti 6 unanimi espressi a norma di legge 
 

­ di approvare la 1° variante di progetto; 
­ di approvare i nuovi prezzi; 
­ di dare atto che in seguito all'approvazione di quanto sopra, il nuovo importo contrattuale di 

Hofer Markus si attesta su € 101.871,53 + € 16.339,80 = € 118.211,33 + IVA. 
 
La sig.ra Hofer entra in sala riunioni. 
 
 
 
                     LA PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO 
               Jutta Franziska Telser                          Harald Nilo 


